



Ofício N° 065/2026

Caxias (MA), 06 de fevereiro de 2026.

À Sua Senhoria o Senhor  
**OTHON LUIS MACHADO MARANHÃO**  
SEC. MUNIC.DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FAZENDÁRIA  
NESTA

Senhor Secretário,

Vimos pelo presente solicitar a Vossa Senhoria, que autorize o setor competente desta Prefeitura, a efetuar pagamento da 1ª **Medição**, referente aos serviços do **CONTRATO N° 001/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 206/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 006/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05081/2025**, firmado com a EMPRESA: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA, CNPJ: 07.737.378/0001-11, ENDEREÇO: Às margens da Rod. BR 316Km 17, Cep. 65.636-849, Barroca Funda, na cidade de Timom-MA., cujo OBJETO é a **Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica e recomposição do pavimento (Tapa Buracos) das vias públicas do município de Caxias- MA**, no valor de **RS 605.133,50 (Seiscentos e cinco mil, cento e treze reais e cinquenta centavos)**. Informamos que a Fonte é do Orçamento Geral do Município.

Sem mais para o momento reiteramos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO  
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA  
Paloma Cristina Freitas Guimarães  
AOSD - Mat. 31099  
06/02/2026



**ORDEM DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 001/2025 DA ATA DE REGISTRO DE  
PREÇOS 206/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 006/2025, PROCESSO  
ADMINISTRATIVO Nº 05081/2025**

Caxias (MA), 03 de novembro de 2025.

**EMPRESA: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA**

CNPJ: 07.737.378/0001-11

ENDEREÇO: Às margens da Rod. BR 316Km 17, Cep. 65.636-849, Barroca Funda, na cidade de Timom-MA.


**OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica e recomposição do pavimento (Tapa Buracos) das vias públicas do município de Caxias- MA.**

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** 12 (Doze) meses

**VALOR DO CONTRATO:** R\$ 23.552.988,53 ( Vinte e três milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos).

**FONTE DE RECURSOS:** Orçamento Geral da União; Gestão/Unidade: 27; Fonte de Recursos: 11; Programa de Trabalho: 26.782.0021.1029.0000; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00- Obras e Instalações. Conforme consta na Cláusula Décima Quarta- Dotação Orçamentaria, do referido Contrato.

Conforme Contrato de Execução de Serviços de **pavimentação asfáltica e recomposição do pavimento (Tapa Buracos) das vias públicas do município de Caxias- MA**, fica esta empresa autorizada a iniciar os serviços de acordo com o objeto.

  
JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO  
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública




**PORTARIA 140 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025.**

**O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CAXIAS/MA, no uso de suas atribuições legais, resolve:**

Art. 1º. Designar o Engenheiro Civil **GABRIEL DE ARAÚJO PINHEIRO**, CREA 191563781-3 e a Engenheira Civil **THAIS CRISTINA DE SOUSA RIBEIRO**, CREA MA nº 112196390-0, membros do Setor Técnico desta secretaria para funcionarem como **Fiscais das execuções dos serviços, conferir e atestar as notas do CONTRATO Nº 001/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 206/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 006/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05081/2025**, firmado com a **EMPRESA: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA**, CNPJ: 07.737.378/0001-11, ENDEREÇO: Às margens da Rod. BR 316Km 17, Cep. 65.636-849, Barroca Funda, na cidade de Timom-MA, cujo OBJETO: **Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica e recomposição do pavimento (Tapa Buracos) das vias públicas do município de Caxias- MA.**

DÊ CIÊNCIA E CUMPRA-SE.

Atenciosamente,

  
**JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO**  
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública



CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA  
CNPJ: 07.737378/0001-11 Insc. Est.: 12.224.975-5  
Endereço: Rod BR 316 Km 17 CEP: 65.636-849 Barroca Funda  
Timon – MA | Email: construtoramonteiro.ctm@gmail.com  
Fone: (86) 9 9958-5899 – (86) 9 8145-5899

Caxias - MA, 05 de Fevereiro de 2026.

A

**Prefeitura Municipal de Caxias - MA**

**Secretaria de Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública**

**Assunto: Solicitação de Medição.**

**Contrato Nº 001/2025**

**Ata de Registro de Preço Nº 206/2025**

**Concorrência Eletrônica Nº 006/2025**

**Processo Administrativo Nº05081/2025**

**Prezados,**

Á empresa **CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 07.737.378/0001-11, contratada pelo **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS**, através da Secretaria de Municipal de Obras, para a execução dos serviços de **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO (TAPA BURACOS) DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA**, apresenta:

- **Ordem: 1ª Medição;**
- **Período: 05/01/2026 a 04/02/2026.**

Certo de vossa atenção, aprovação e providências de pagamento, agradecemos antecipadamente.

**Atenciosamente,**

  
*Felipe de Castro Costa*  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 061715460-0



CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA  
CNPJ: 07.737378/0001-11 Insc. Est.: 12.224.975-5  
Endereço: Rod BR 316 Km 17 CEP: 65.636-849 Barroca Funda  
Timon – MA | Email: construtoramonteiro.ctm@gmail.com  
Fone: (86) 9 9958-5899 – (86) 9 8145-5899

Chapadinha - MA, 06 de Fevereiro de 2026

A

**Prefeitura Municipal de Caxias - MA**

**Secretaria de Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública**

**Assunto: Solicitação de Pagamento de Medição.**

**Contrato Nº 001/2025**

**Ata de Registro de Preço Nº 206/2025**

**Concorrência Eletrônica Nº 006/2025**

**Processo Administrativo**

**Nº05081/2025**

**Prezados,**

Á empresa **CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 07.737.378/0001-11, contratada pelo **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS**, através da Secretaria de Municipal de Obras, para a execução dos serviços de **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO (TAPA BURACOS) DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA**, apresenta a solicitação de pagamento da NFS-e nº 7 no valor de R\$ 605.133,50 (SEISCENTOS E CINCO MIL CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), referente a 1ª medição do contrato.

- **Ordem: 1ª Medição;**
- **Período: 05/01/2026 a 04/02/2026.**

Certo de vossa atenção, aprovação e providências de pagamento, agradecemos antecipadamente.

**Atenciosamente,**

  
*Felipe de Castro Costa*  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 061715460-0



Chave de Acesso da NFS-e  
2112209220773737800011100000000000726024794045373



Número da NFS-e 7	Competência da NFS-e 06/02/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/02/2026 10:44:55
Número da DPS 1	Série da DPS 70000	Data e Hora da emissão da DPS 06/02/2026 10:44:55

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 07.737.378/0001-11	Inscrição Municipal -	Telefone (86) 9958-5899
Nome / Nome Empresarial CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA		E-mail ANTONIOMONTEIRO44@HOTMAIL.COM	
Endereço BR-316, SN, BOA ESPERANCA		Município Timon - MA	CEP 65636-849
Simplex Nacional na Data de Competência Não optante		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
Código de Tributação Nacional 07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Caxias - MA	País da Prestação -
Descrição do Serviço REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº001/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº206/2025, CONCORRÊNCIA Nº006/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 05081/2025, CUJO TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO (TAPA BURACO) DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA. PERÍODO: 05/01/2026 À 04/02/2026 DADOS BANCARIOS: ITAU - CTM CONSTRUTORA MONTEIRO AGÊNCIA: 7714, CONTA: 97448-7, CHAVE PIX CELULAR: (86)9 9958-5899			

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Caxias - MA	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 605.133,50	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN R\$ 605.133,50	Alíquota Aplicada 4,00%	Retenção do ISSQN Retido pelo Tomador	ISSQN Apurado R\$ 24.205,34

<b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b>			
IRRF R\$ 7.261,60	CP Retido -	PIS/COFINS/CSLL Retidos -	
PIS Devido R\$ 3.933,37	COFINS Devido R\$ 18.154,00	Retenção do PIS/COFINS/CSLL Não Retido	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL R\$ 29348,97

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
Valor do Serviço R\$ 605.133,50	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido R\$ 24.205,34
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 7.261,60	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 573.666,56

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>			
Federais 5,93 %	Estaduais 0,00 %	Municipais 4,00 %	

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 101021100

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS  
Data 06/02/2026  
Assinatura \_\_\_\_\_

*Thais Cristina de Sousa Ribeiro*  
Engenheira Civil  
CREA/MA 1121962009



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA  
SECRETARIA DE OBRAS



PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBJETO : REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO (TAPA BURACOS) DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

CONTRATO:	Nº 001/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2025
CONCORRÊNCIA Nº 006/2025	
PROCESSO ADM Nº 06081/2025	
EMPRESA EXECUTORA:	CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA
LOCAL:	CAXIAS - MA
PERÍODO:	06/01/2026 a 04/02/2026
MEDIÇÃO:	1

VALOR INICIAL DO CONTRATO:	R\$ 23.525.988,53
ACUMULADO ANTERIOR	R\$ 0,00
VALOR DA MEDIÇÃO	R\$ 605.133,50
ACUMULADO ATUAL	R\$ 605.133,50
SALDO ATUAL DO CONTRATO	R\$ 22.920.855,03
PERCENTUAL EXECUTADO	2,57%

ITEM	CODIGO	BANCO	DESCRIÇÃO	UNIDADE E QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR TOTAL	Quantitativo			Valores (R\$)				
								Acumulado Anterior	Medido Período	Acumulado o atual	Saldo do Contrato	Acumulado Anterior	Medido Período	Acumulado Atual	Saldo do Contrato
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	6,00	R\$ 83.662,50	R\$ 104.661,78	R\$ 627.970,68				0,00	41.864,71	41.864,71	586.105,97
1.1	COM-37350003	PRÓPRIA	SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 134.852,04				0,40	0,00	41.864,71	41.864,71	586.105,97
2			PLACA DE OBRAS	m2	12,00	R\$ 233,00	R\$ 2.814,8	R\$ 3.497,76							
2.1	COMP-06397355	PRÓPRIA	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	un	5,00	R\$ 15.383,72	R\$ 19.245,03	R\$ 86.225,15							
2.2	COMP-31979737	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_04/2016	m2	12,50	R\$ 885,31	R\$ 1.107,52	R\$ 13.844,00							
2.3	COMP-09267722	PRÓPRIA	Placa de sinalização para obra na via pública tipo cavalete articulado, confeccionado em chapa Plad 2,4mm, fundo laranja e símbolos em Vinil auto adesivo, estrutura em aço tratado a base de Vvash primer, pintado pelo processo eletrostático, nas dimensões de 0,60m x 1,00m. Fornecimento.	un	25,00	R\$ 576,00	R\$ 720,57	R\$ 18.014,25							
2.4	AD 20.25.0210 (I)	SCO	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRAS EM CHAPA DE COMPENSADO	m2	12,50	R\$ 1.923,00	R\$ 2.405,67	R\$ 3.070,88							
2.5	COMP-09654337	PRÓPRIA	TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO				R\$ 12.967.457,70								
3			SERVIÇOS INICIAIS				R\$ 735.382,88								
3.1			ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	m³	7.000,00	R\$ 1,38	R\$ 9.660,00	R\$ 12.040,00							
3.1.1	4016096	SICRO NOVO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	252.000,00	R\$ 2,20	R\$ 554,400,00	R\$ 693.000,00							
3.1.2	96875	SINAPI	REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	m²	612,50	R\$ 12,21	R\$ 7.476,25	R\$ 9.352,68							
3.1.3	4915667	SICRO NOVO	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	m³	8.400,00	R\$ 2,00	R\$ 16.800,00	R\$ 21.000,00							
3.1.4	4413942	SICRO NOVO	ATERRO				R\$ 370.592,50								
3.2			ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, NA DISTÂNCIA DE 3.000 M - CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³	m³	2.450,00	R\$ 12,11	R\$ 29.671,50	R\$ 37.093,00							
3.2.1	5602834	SICRO NOVO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	M3XKM	88.200,00	R\$ 2,20	R\$ 193,840,00	R\$ 242.550,00							
3.2.2	96875	SINAPI	RECOMPOSIÇÃO DE CAMADA GRANULAR DO PAVIMENTO COM MATERIAL DE JAZIDA - 100% PROCTOR MODIFICADO	m²	12.250,00	R\$ 3,45	R\$ 42.262,50	R\$ 52.797,50							
3.2.3	4916618	SICRO NOVO													

Thais Cristina de Sousa Ribeiro  
Engenheira Civil  
CREA/MA 1121963900

Felipe de Castro Costa  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 051715466-0





5	DRENAGEM SUPERFICIAL										R\$	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537.767,88
5.1											R\$	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353.805,98
5.1.1	2003257	SICRO NOVO	SARILETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100x20 - ESCOVAÇÃO MECANICA - AREA E BRITA COMERCIAIS	m	375,00	R\$	57,89	R\$	72,42	R\$	27.157,50						
5.1.2	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA AF_01/2024	M	10.000,00	R\$	47,71	R\$	59,69	R\$	596.798,48						
5.1.3	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARILETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA AF_01/2024	M	10.000,00	R\$	33,65	R\$	42,09	R\$	420.900,00						
5.1.4	94293	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARILETO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 30 CM ALTURA AF_01/2024	M	375,00	R\$	201,67	R\$	252,29	R\$	94.605,00						
5.1.5	2003105	SICRO NOVO	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 02 A - ÁREA E BRITA COMERCIAIS	un	50,00	R\$	211,04	R\$	294,01	R\$	13.200,50						
5.1.6	2003411	SICRO NOVO	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 110-26 - ÁREA E BRITA COMERCIAIS	m	50,00	R\$	756,86	R\$	958,09	R\$	47.904,50						
5.1.7	2003175	SICRO NOVO	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - ÁREA BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	un	50,00	R\$	690,89	R\$	864,30	R\$	43.215,00						
5.1.8	93990	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	101.876,00	R\$	0,87	R\$	1,08	R\$	110.025,00						
5.2	BUENOS										R\$	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	182.961,90
5.2.1	2003986	SICRO NOVO	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 600 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	10,00	R\$	621,76	R\$	777,82	R\$	7.778,20						
5.2.2	2003987	SICRO NOVO	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 750 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	25,00	R\$	873,32	R\$	1.092,52	R\$	27.315,00						
5.2.3	2003989	SICRO NOVO	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 900 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	25,00	R\$	1.180,41	R\$	1.476,69	R\$	36.917,25						
5.2.4	2003991	SICRO NOVO	TUBO PEAD PARA DRENAGEM - D = 1.050 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	25,00	R\$	1.893,36	R\$	2.105,90	R\$	52.547,50						
5.2.5	0804033	SICRO NOVO	CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA3 - ÁREA BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	m	9,00	R\$	728,93	R\$	911,89	R\$	8.207,01						
5.2.6	0804101	SICRO NOVO	BOCA DE BSTC D = 0,90 M - ESCONSIDADE 0° - ÁREA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	un	3,00	R\$	1.306,33	R\$	1.634,21	R\$	4.902,63						
5.2.7	0804041	SICRO NOVO	CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA3 - ÁREA BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	m	9,00	R\$	942,60	R\$	1.179,19	R\$	10.612,71						
5.2.8	0804121	SICRO NOVO	BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - ÁREA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	un	3,00	R\$	1.953,32	R\$	2.443,60	R\$	7.330,80						
5.2.9	93990	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M <sup>3</sup> EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	26.160,00	R\$	0,87	R\$	1,08	R\$	28.252,80						

**Thais Cristina de Sousa Ribeiro**  
 Engenheira Civil  
 CREA/MA 1121963900

**Felipe de Castro Costa**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 051715460-0





OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO (TAPA BURACOS) DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA – CONTRATO Nº 001/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 1ª MEDIÇÃO



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
 Avenida Praia, S/N, bairro Praia, CEP: 65608420 - Caxias / MA  
 e-mail: sec.obras@caxias.ma.gov.br

Felipe de Castro Costa  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA-CE 061715460-0

Thais Cristina de Sousa Ribeiro  
 Engenheira Civil  
 CREA/MA 1121963900



Thais Cristina de Sousa Ribeiro  
Engenheira Civil  
CREA/MA 1121963900

Edipe de Castro Costa  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-CE 061715460-0

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA  
Avenida Pirajá, S/N, bairro Pirajá, CEP: 65608420 - Caxias / MA  
e-mail: sec.obras@caxias.ma.gov.br

<p>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ</p>	<p>PINTURA DE LIGAÇÃO</p>
<p>SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUAL</p>	<p>SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUAL</p>
<p>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ</p>	<p>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ</p>



<p>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ</p>  <p>4°51'17"S 43°21'46"W Caxias - MA</p>	<p>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ</p>  <p>4°51'16"S 43°21'46"W Caxias - MA</p>
<p>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ</p>  <p>4°51'17"S 43°21'47"W Caxias - MA</p>	<p>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ</p>  <p>4°51'16"S 43°21'44"W Caxias - MA</p>
<p>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ</p>  <p>4°51'14"S 43°21'38"W Caxias - MA</p>	<p>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ</p>  <p>4°51'15"S 43°21'43"W Caxias - MA</p>



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20250987422**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

**1. Responsável Técnico**

FELIPE DE CASTRO COSTA

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

RNP: 0617154600

Registro: 116025MA

Empresa contratada: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

Registro : 0000012183-MA

**2. Dados do Contrato**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

SEM DEFINIÇÃO PRAÇA DIAS CARNEIRO

Complemento:

Cidade: CAXIAS

Bairro: CENTRO

UF: MA

CPF/CNPJ: 06.082.820/0001-56

Nº: 600

CEP: 65604090

Contrato: 001/2025

Valor: R\$ 23.552.988,53

Ação Institucional: Outros

Celebrado em: 31/10/2025

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

**3. Dados da Obra/Serviço**

VIA VIAS URBANAS DIVERSAS

Complemento:

Cidade: CAXIAS

Data de Início: 03/11/2025

Finalidade: Infraestrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS

Bairro: CENTRO

UF: MA

Previsão de término: 03/11/2026

Código: Não Especificado

Nº: S/N

CEP: 65608420

Coordenadas Geográficas: -4.866587, -43.380440

CPF/CNPJ: 06.082.820/0001-56

**4. Atividade Técnica**

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
49 - Execução de obra > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > OBRAS DE TERRA > DE OBRAS DE TERRA > #3.3.1.9 - TERRAPLENAGEM	16.100,00	m³
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.2 - ASFÁLTICA PARA VIAS URBANAS	5.547,50	m³
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO	10.000,00	m
49 - Execução de obra > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.8 - SARJETA	10.000,00	m
49 - Execução de obra > TRANSPORTES > SINALIZAÇÃO > DE SINALIZAÇÃO > #4.9.1.4 - VIÁRIA	8.750,00	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

**5. Observações**

CONTRATO Nº 001/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 206/2025, CONCORRENCIA ELETRONICA Nº 006/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05081/2025, QUE TEM COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO (TAPA BURACOS) DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA.

**6. Declarações**

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004 e 9451/2018.

**7. Entidade de Classe**

SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

**8. Assinaturas**

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Local

data



Documento assinado eletronicamente  
com credenciais de login e senha

FELIPE DE CASTRO COSTA

RNP: 0617154600

Data: 11/11/2025 10:03:04

FELIPE DE CASTRO COSTA - CPF: \*\*\*.384.663-\*\*

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CBYYY  
Impresso em: 11/11/2025 às 10:03:04 por: , ip: 45.165.13.143

www.creama.org.br  
Tel: (98) 2106-8300

atendimento@creama.org.br  
Fax: (98) 2106-8303





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-MA**

**ART OBRA / SERVIÇO**  
**Nº MA20250987422**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - CNPJ: 06.082.820/0001-56

**9. Informações**

\* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

**10. Valor**

Valor da ART: **R\$ 271,47** Registrada em: **10/11/2025** Valor pago: **R\$ 271,47** Nosso Número: **8306655614**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: CBYYY  
Impresso em: 11/11/2025 às 10:03:04 por: , ip: 45.165.13.143

[www.creama.org.br](http://www.creama.org.br)  
Tel: (98) 2106-8300

[atendimento@creama.org.br](mailto:atendimento@creama.org.br)  
Fax: (98) 2106-8303

 **CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia  
e Agronomia do Estado do  
Maranhão





Parecer de Fiscalização

Atestamos o pagamento de **R\$ 605.133,50 (Seiscentos e cinco mil, cento e trinta e três reais e cinquenta centavos)**, conforme Nota Fiscal de Serviço Nº 7 apresentada pela empresa **CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA, CNPJ Nº 07.737.378/0001-11**, referente à **1º medição** referente ao Contrato Nº 001/2025 da ata de registro de preço nº 206/2025, da Concorrência Eletrônica Nº 006/2025, Processo Administrativo 05081/2025, ao qual tem por objeto à **EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO (TAPA BURACOS) DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA.**

Declaramos, com base na documentação anexada na presente medição.

Caxias/MA, 06 de fevereiro de 2026.



Thais Cristina de Sousa Ribeiro  
Engenheira Civil  
CREA-MA 112196390-0