



Ofício N° 269/2026

Caxias (MA), 12 de maio de 2026.

À Sua Senhoria o Senhor
OTHON LUIS MACHADO MARANHÃO
SEC. MUNIC.DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FAZENDÁRIA
NESTA

Senhor Secretário,

Vimos pelo presente solicitar a Vossa Senhoria, que autorize o setor competente desta Prefeitura, a efetuar pagamento da 4ª Medição, referente aos serviços do **CONTRATO N° 001/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 206/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 006/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05081/2025**, firmado com a EMPRESA: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA, CNPJ: 07.737.378/0001-11, ENDEREÇO: Às margens da Rod. BR 316Km 17, Cep. 65.636-849, Barroca Funda, na cidade de Timom-MA., cujo OBJETO é a **Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica e recomposição do pavimento (Tapa Buracos) das vias públicas do município de Caxias- MA**, no valor de **R\$ 1.267.927,03 (Um milhão, duzentos e sessenta e sete mil, novecentos e vinte e sete reais e três centavos)**. Informamos que a Fonte é Fonte é do Orçamento Geral do Município.

Sem mais para o momento reiteramos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA
Paloma Cristina Freire
AOSD - Mat. 1

12/05/2026



Ofício N° 269/2026

Caxias (MA), 12 de maio de 2026.


À Sua Senhoria o Senhor
OTHON LUIS MACHADO MARANHÃO
SEC. MUNIC.DE ADMISTRAÇÃO, FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO FAZENDÁRIA
NESTA

Senhor Secretário,

Vimos pelo presente solicitar a Vossa Senhoria, que autorize o setor competente desta Prefeitura, a efetuar pagamento da 4ª **Medição**, referente aos serviços do **CONTRATO N° 001/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 206/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 006/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05081/2025**, firmado com a EMPRESA: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA, CNPJ: 07.737.378/0001-11, ENDEREÇO: Às margens da Rod. BR 316Km 17, Cep. 65.636-849, Barroca Funda, na cidade de Timom-MA., cujo OBJETO é a **Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica e recomposição do pavimento (Tapa Buracos) das vias públicas do município de Caxias- MA**, no valor de **R\$ 1.267.927,03 (Um milhão, duzentos e sessenta e sete mil, novecentos e vinte e sete reais e três centavos)**. Informamos que a Fonte é Agência 0124-4, Conta 93.230-3, Banco do Brasil.

Sem mais para o momento reiteramos votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,


JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública



**ORDEM DE SERVIÇO DO CONTRATO Nº 001/2025 DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS 206/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 006/2025, PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 05081/2025**

Caxias (MA), 03 de novembro de 2025.

EMPRESA: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA

CNPJ: 07.737.378/0001-11

ENDEREÇO: Às margens da Rod. BR 316Km 17, Cep. 65.636-849, Barroca Funda, na cidade de Timom-MA.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica e recomposição do pavimento (Tapa Buracos) das vias públicas do município de Caxias- MA.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (Doze) meses

VALOR DO CONTRATO: R\$ 23.552.988,53 (Vinte e três milhões, quinhentos e cinquenta e dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos).

FONTE DE RECURSOS: Orçamento Geral da União; Gestão/Unidade: 27; Fonte de Recursos: 11; Programa de Trabalho: 26.782.0021.1029.0000; Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00- Obras e Instalações. Conforme consta na Cláusula Décima Quarta- Dotação Orçamentaria, do referido Contrato.

Conforme Contrato de Execução de Serviços de **pavimentação asfáltica e recomposição do pavimento (Tapa Buracos) das vias públicas do município de Caxias- MA**, fica esta empresa autorizada a iniciar os serviços de acordo com o objeto.


JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública




PORTARIA 140 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CAXIAS/MA, no uso de suas atribuições legais, resolve:

Art. 1º. Designar o Engenheiro Civil **GABRIEL DE ARAÚJO PINHEIRO**, CREA 191563781-3 e a Engenheira Civil **THAIS CRISTINA DE SOUSA RIBEIRO**, CREA MA nº 112196390-0, membros do Setor Técnico desta secretaria para funcionarem como **Fiscais das execuções dos serviços, conferir e atestar as notas do CONTRATO Nº 001/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 206/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 006/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05081/2025**, firmado com a **EMPRESA: CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA**, CNPJ: 07.737.378/0001-11, ENDEREÇO: Às margens da Rod. BR 316Km 17, Cep. 65.636-849, Barroca Funda, na cidade de Timom-MA, cujo OBJETO: **Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica e recomposição do pavimento (Tapa Buracos) das vias públicas do município de Caxias- MA.**

DÊ CIÊNCIA E CUMPRA-SE.

Atenciosamente,


JURDINO PINHEIRO ALMEIDA JURDINO
Secretário Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública



CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA
CNPJ: 07.737378/0001-11 Insc. Est.: 12.224.975-5
Endereço: Rod BR 316 Km 17 CEP: 65.636-849 Barroca Funda
Timon - MA | Email: construtoramonteiro.ctm@gmail.com
Fone: (86) 9 9958-5899 - (86) 9 8145-5899

Caxias - MA, 06 de Maio de 2026.

A

Prefeitura Municipal de Caxias - MA

Secretaria de Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública

Assunto: Solicitação de Medição.

Contrato Nº 001/2025

Ata de Registro de Preço Nº 206/2025

Concorrência Eletrônica Nº 006/2025

Processo Administrativo Nº 05081/2025

Prezados,

Á empresa **CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 07.737.378/0001-11, contratada pelo **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS**, através da Secretaria de Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública, para a execução dos serviços de **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO (TAPA BURACOS) DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA**, apresenta:

- **Ordem: 4ª Medição;**
- **Período: 01/04/2026 a 30/04/2026.**

Certo de vossa atenção, aprovação e providências de pagamento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,


Felipe de Castro Costa
ENGENHEIRO CIVIL
REA-CE 061715460-0



CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA
CNPJ: 07.737378/0001-11 Insc. Est.: 12.224.975-5
Endereço: Rod BR 316 Km 17 CEP: 65.636-849 Barroca Funda
Timon - MA | Email: construtoramonteiro.ctm@gmail.com
Fone: (86) 9 9958-5899 - (86) 9 8145-5899

Caxias - MA, 11 de Maio de 2026

A

Prefeitura Municipal de Caxias - MA

Secretaria de Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública

Assunto: Solicitação de Pagamento de Medição.

Contrato Nº 001/2025

Ata de Registro de Preço Nº 206/2025

Concorrência Eletrônica Nº 006/2025

Processo Administrativo Nº05081/2025

Prezados,

Á empresa **CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 07.737.378/0001-11, contratada pelo **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS**, através da Secretaria de Municipal de Obras, Urbanismo e Iluminação Pública, para a execução dos serviços de **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO (TAPA BURACOS) DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA**, apresenta a solicitação de pagamento da NFS-e nº 0202300119 no valor de R\$ 1.267.927,03 (um milhão duzentos e sessenta e sete mil novecentos e vinte e sete reais e três centavos), referente a 4ª medição do contrato.

- **Ordem: 4ª Medição;**
- **Período: 01/04/2026 a 30/04/2026.**

Certo de vossa atenção, aprovação e providências de pagamento, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,


Felipe de Castro Costa
ENGENHEIRO CIVIL
REA CE 091715489 9



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON
SECRETARIA DE FINANÇAS**

Nota Nº
0202300119
SÉRIE
ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data de Geração	11/05/2026	Competência	MAI/2026	Nº da DPS Substituída	0
Nº do RPS	0	Local da Prestação	CAXIAS-MA	Optante do Simples	NÃO
Chave de Acesso	21122091207737378000111000020230011926059479763073				

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Razão Social	CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA				
Nome Fantasia	CTM CONSTRUTORA MONTEIRO				
Endereço	BR 316, S/N - BOA ESPERANCA				
CPF/CNPJ	07.737.378/0001-11	Insc. Municipal	9037	UF	MA
		Insc. Estadual	0		
Cidade	Timon	C.E.P	65636849	Comp.	LOTE PV BARROCA FUND
		Telefone	(99) 8164-0389		



DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social	MUNICIPIO DE CAXIAS	E-mail	
Endereço	- DO PANTEON, 600 CENTRO 65606050 Caxias-MA		
CPF/CNPJ	06.082.820/0001-56	Insc. Municipal	0
		Insc. Estadual	
		Telefone	

REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº001/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº206/2025, CONCORRÊNCIA Nº006/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO 05081/2025, CUJO TEM COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO (TAPA BURACO) DE VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA. PERÍODO: 01/04/2026 À 30/04/2026

DADOS BANCARIOS: ITAU - CTM CONSTRUTORA MONTEIRO
AGÊNCIA: 7714, CONTA: 97448-7, CHAVE PIX CELULAR: (86)9 9958-5899

CODIGO DA ATIVIDADE/SERVIÇO

702 / 0 / 421110106 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica o

TRIBUTOS FEDERAIS

Tipo Retenção	PIS/COFINS/CSLL Não Re	Aliq. PIS	0,65	PIS	8.241,53	Aliq. COFINS	3,00
COFINS	38.037,81	INSS	0,00	CSLL	0,00	IRRF	15.215,12

VALORES DO PRESTADOR

INFORMAÇÕES DA OPERAÇÃO

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	1.267.927,03	Natureza da Operação	Valor dos Serviços	1.267.927,03	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributada Fora do Município	(-) Dedução permitida em lei	0,00	
(-) Desconto condicionado	0,00	Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	15.215,12	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.267.927,03	
Outras Retenções	0,00	Código de Validação/Link	(X) Aliquota do ISS	4,0000	
(-) ISS Retido	50.717,08	yb3igtduawm547k2x8hJOR6veq	ISS a Reter	(X)Sim () Não	
(=) Valor Líquido	1.201.994,83	https://servicos2.speedgov.com.br/timon/	(=) Valor do ISS	50.717,08	
Valor IBS Municipal R\$	0,00	Valor IBS Estadual R\$	0,00	Valor CBS R\$	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CÓDIGO CNO/CEI OBRA		ATENÇÃO QUE OS SERVIÇOS BILIARIARIA (IPTU)	
ENDEREÇO	DIVERSOS, SN DIVERSOS	FORAM EXECUTADOS	
		Data: 11/05/2026	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Assinatura

Documento assinado digitalmente



GABRIEL DE ARAUJO PINHEIRO
Data: 12/05/2026 10:04:42-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Impressa em: 11/05/26 14:27

Hora da emissão: 14:27:52


4		TAPA BURACOS E REMENDO PROFUNDO										R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
4.1		EXECUÇÃO DE TAPA BURACO E REMENDO PROFUNDO										R\$		R\$		R\$		R\$		R\$	
4.1.1	4915692	SICRO NOVO	REMENDO PROFUNDO COM IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO - DEMOLUÇÃO MANUAL	m²	630,00	R\$	363,84	R\$	455,16	R\$	286.750,80										
4.1.2	5914344	SICRO NOVO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	ltn	295.218,00	R\$	0,82	R\$	1,02	R\$	301.122,36										
4.1.3	4915623	SICRO NOVO	SOLO BRITA PARA BASE DE REMENDO PROFUNDO - BRITA COMERCIAL	m³	630,00	R\$	70,93	R\$	88,73	R\$	55.899,90										
4.1.4	5914344	SICRO NOVO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA	ltn	77.868,00	R\$	0,82	R\$	1,02	R\$	79.425,38										
4.1.5	4915757	SICRO NOVO	TAPA BURACO COM PINTURA DE LIDAÇÃO - DEMOLUÇÃO COM SERRA CORTA PRISO	m²	1.417,50	R\$	430,12	R\$	538,08	R\$	762.720,40										
4.1.6	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XXM), AF_07/2020	M3XXM	348.500,00	R\$	0,87	R\$	1,08	R\$	374.220,00										
4.1.7	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE REFINAMENTO - EXCLUSIVAMENTE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	2.047,50	R\$	1.476,40	R\$	1.049,47	R\$	3.786.789,83										
4.1.8	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XXM), AF_07/2020	M3XXM	450.450,00	R\$	0,87	R\$	1,08	R\$	486.486,00										
4.1.9	96001	SINAPI	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 50 CM) - EXCLUSIVAMENTE TRANSPORTE AF_11/2019	M2	10.500,00	R\$	7,34	R\$	9,18	R\$	96.390,00										
4.1.10	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XXM), AF_07/2020	M3XXM	15.750,00	R\$	2,20	R\$	2,75	R\$	43.312,50										
4.2			AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO - TAPA BURACO E REMENDO PROFUNDO																		
4.2.1	COM-76641888	PRÓPRIA	AQUISIÇÃO DE ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 - BDI = 17,10% - BDI = 17,10	ton	37,80	R\$	6.413,22	R\$	7.509,88	R\$	283.873,46										
4.2.2	COM-7080872	PRÓPRIA	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - BDI = 17,10% - BDI = 17,10	ton	14,18	R\$	3.980,71	R\$	4.844,31	R\$	64.415,59										
4.3			TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - TAPA BURACO E REMENDO PROFUNDO																		
4.3.1	COM-23967183	PRÓPRIA	TRANSPORTE DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BDI = 17,10% - BDI = 17,10	ton	240,98	R\$	646,93	R\$	756,38	R\$	182.288,87										
4.3.2	COM-6603003	PRÓPRIA	TRANSPORTE DE ASFALTOS DILUÍDOS CM-30 - BDI = 17,10% - BDI = 17,10	ton	37,80	R\$	1376,03	R\$	1.811,33	R\$	60.908,27										
4.3.3	COM-28323473	PRÓPRIA	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - BDI = 17,10% - BDI = 17,10	ton	14,18	R\$	1376,03	R\$	1.811,33	R\$	22.840,80										
4.4			TRANSPORTE DE AGREGADOS - TAPA BURACO E REMENDO PROFUNDO																		
4.4.1	100947	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROGERIA 9T. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020	TXKM	80,33	R\$	2,35	R\$	2,93	R\$	235,35										
4.4.2	50390	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XXM), AF_07/2020	M3XXM	6.284,25	R\$	0,87	R\$	1,08	R\$	6.786,99										
4.4.3	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XXM), AF_07/2020	M3XXM	51.710,40	R\$	0,87	R\$	1,08	R\$	55.847,23										
4.4.4	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XXM), AF_07/2020	M3XXM	45.246,60	R\$	0,87	R\$	1,08	R\$	48.866,33										
											6.899.167,64										
											6.273.125,15										
											2.157.530,47										
											1.984.892,12										
											1.267.827,83										
											1.668.360,89										
											2.157.530,47										
											1.984.892,12										
											1.267.827,83										
											1.668.360,89										
											2.157.530,47										
											1.984.892,12										
											1.267.827,83										
											1.668.360,89										
											2.157.530,47										
											1.984.892,12										
											1.267.827,83										
											1.668.360,89										
											2.157.530,47										
											1.984.892,12										
											1.267.827,83										
											1.668.360,89										
											2.157.530,47										
											1.984.892,12										
											1.267.827,83										
											1.668.360,89										
											2.157.530,47										
											1.984.892,12										
											1.267.827,83										
											1.668.360,89										
											2.157.530,47										
											1.984.892,12										
											1.267.827,83										
											1.668.360,89										
											2.157.530,47										
											1.984.892,12										
											1.267.827,83										
											1.668.360,89										
											2.157.530,47										
											1.984.892,12										
											1.267.827,83										
											1.668.360,89										
											2.157.530,47										
											1.984.892,12										
											1.267.827,83										
											1.668.360,89										
											2.157.530,47										
											1.984.892,12										
											1.267.827,83										
											1.668.360,89										
											2.157.530,47										
											1.984.892,12										
											1.267.827,83										
											1.668.360,89										
											2.157.530,47										
											1.984.892,12										
											1.267.827,83										
											1.668.360,89										
											2.157.530,47										
											1.984.892,12										
											1.267.827,83										
											1.668.360,89										
											2.157.530,47										
											1.984.892,12										
											1.267.827,83										
											1.668.360,89										
											2.157.530,47										
											1.984.892,12										
											1.267.827,83										
											1.668.360,89										
											2.157.530,47										
											1.984.892,12										
											1.267.827,83										
											1.668.360,89										
											2.157.530,47										
											1.984.892,12										
											1.267.827,83										
											1.668.360,89										
											2.157.530,47										
											1.984.892,12										
											1.267.827,83										
											1.668.360,89										
											2.157.530,47										
											1.984.892,12										
											1.267.827,83										
											1.668.360,89										
											2.157.530,47										
											1.984.892,12										
											1.267.827,83										
											1.668.360,89										
											2.157.530,47										

5	DRENAÇÃO										R\$	1.537.767,88	0,00	0,00	0,00	1.537.767,88	
	SUPERFICIAL																
5.1.1	2003257	SICRO NOVO	SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO - STC 100-20 - ESCAVACÃO MECÂNICA - ÁREA E BRITA COMERCIAIS	m	375,00	R\$	57,89	R\$	72,42	R\$	27.157,50						
5.1.2	94265	SINAPI	GUIA (MEI-FR) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	10.000,00	R\$	47,71	R\$	59,68	R\$	596.786,48						
5.1.3	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	10.000,00	R\$	33,85	R\$	42,09	R\$	420.900,00						
5.1.4	94283	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024	M	375,00	R\$	201,67	R\$	252,28	R\$	94.605,00						
5.1.5	2003165	SICRO NOVO	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA-02 A - ÁREA E BRITA COMERCIAIS	un	50,00	R\$	211,04	R\$	264,01	R\$	13.200,50						
5.1.6	2003411	SICRO NOVO	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS EM DEGRAUS - DAD 110-26 - ÁREA E BRITA COMERCIAIS	m	50,00	R\$	765,96	R\$	959,09	R\$	47.904,50						
5.1.7	2003175	SICRO NOVO	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01 A - ÁREA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS	un	50,00	R\$	690,86	R\$	864,30	R\$	43.215,00						
5.1.8	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	101,875,00	R\$	0,87	R\$	1,08	R\$	110.025,00						
5.2	BUEROS										R\$	183.961,90					
5.2.1	2003986	SICRO NOVO	TUBO PEAD PARA DRENAÇÃO - D = 600 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	10,00	R\$	621,76	R\$	777,82	R\$	7.778,20						
5.2.2	2003987	SICRO NOVO	TUBO PEAD PARA DRENAÇÃO - D = 750 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	25,00	R\$	873,32	R\$	1.082,52	R\$	27.313,00						
5.2.3	2003989	SICRO NOVO	TUBO PEAD PARA DRENAÇÃO - D = 900 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	25,00	R\$	1.180,41	R\$	1.476,69	R\$	36.917,25						
5.2.4	2003991	SICRO NOVO	TUBO PEAD PARA DRENAÇÃO - D = 1.050 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	25,00	R\$	1.663,38	R\$	2.105,90	R\$	52.647,50						
5.2.5	0804033	SICRO NOVO	CORPO DE BSTC D = 0,80 M PA3 - ÁREA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS	m	9,00	R\$	726,93	R\$	911,89	R\$	8.207,01						
5.2.6	0804101	SICRO NOVO	BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONDSIDADE 0° - ÁREA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	un	3,00	R\$	1.306,33	R\$	1.634,21	R\$	4.902,63						
5.2.7	0804041	SICRO NOVO	CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA3 - ÁREA, BRITA E PEDRA DE MAO COMERCIAIS	m	9,00	R\$	942,60	R\$	1.175,19	R\$	10.612,71						
5.2.8	0804121	SICRO NOVO	BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONDSIDADE 0° - ÁREA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	un	3,00	R\$	1.953,32	R\$	2.443,60	R\$	7.330,80						
5.2.9	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	26.160,00	R\$	0,87	R\$	1,08	R\$	26.252,80						



OBJETO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO (TAPA BURACOS) DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA – CONTRATO Nº 001/2025

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 4º MEDIÇÃO



APLICAÇÃO DA MASSA




APLICAÇÃO DA MASSA



COMPACTAÇÃO



ESQUADREJAMENTO E LIMPEZA



APLICAÇÃO DA MASSA



APLICAÇÃO DA MASSA

Felipe de Castro Costa
ENGENHEIRO CIVIL
REA-CE 051715460-0




PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, URBANISMO E
ILUMINAÇÃO PÚBLICA



COMPACTAÇÃO



ESQUADREJAMENTO E LIMPEZA




APLICAÇÃO DA MASSA



COMPACTAÇÃO



CORTE E LIMPEZA




APLICAÇÃO DA MASSA

Elisete de Castro Castro
ENGENHEIRO CIVIL
REIA-CE 051715480-0




APLICAÇÃO DA MASSA



COMPACTAÇÃO



ESQUADREJAMENTO E LIMPEZA



APLICAÇÃO DA MASSA



APLICAÇÃO DA MASSA



COMPACTAÇÃO

Leilane Castro Costa
ENGENHEIRO CIVIL
REA - CE 051715496-0



ESQUADREJAMENTO E LIMPEZA



APLICAÇÃO DA MASSA



COMPACTAÇÃO



ESQUADREJAMENTO E LIMPEZA




APLICAÇÃO DA MASSA




COMPACTAÇÃO


Leilão de Castro Costa
ENGENHEIRO CIVIL
REA. CE. 06117/15460-0




ESQUADREJAMENTO E LIMPEZA




APLICAÇÃO DA MASSA



APLICAÇÃO DA MASSA



COMPACTAÇÃO



ESQUADREJAMENTO E LIMPEZA



ESQUADREJAMENTO E LIMPEZA

Leipe de Castro Costa
ENGENHEIRO CIVIL
REA. CE 061715460-0



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, URBANISMO E
ILUMINAÇÃO PÚBLICA



APLICAÇÃO DA MASSA



COMPACTAÇÃO



APLICAÇÃO DA MASSA



COMPACTAÇÃO



APLICAÇÃO DA MASSA




APLICAÇÃO DA MASSA


Engenheiro Civil
RFA: CE 061715462-0



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, URBANISMO E
ILUMINAÇÃO PÚBLICA




20 de abril de 2026
4°50'2"S 43°20'34"W
Caxias - MA

COMPACTAÇÃO



22 de abril de 2026
4°51'9"S 43°21'24"W
Caxias - MA

ESQUADREJAMENTO E LIMPEZA



22 de abril de 2026
4°51'9"S 43°21'25"W
Caxias - MA

APLICAÇÃO DA MASSA



22 de abril de 2026
4°51'9"S 43°21'25"W
Caxias - MA

APLICAÇÃO DA MASSA



23 de abril de 2026
4°51'8"S 43°21'22"W
Caxias - MA

APLICAÇÃO DA MASSA



23 de abril de 2026
4°51'8"S 43°21'22"W
Caxias - MA

COMPACTAÇÃO



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, URBANISMO E
ILUMINAÇÃO PÚBLICA




ESQUADREJAMENTO E LIMPEZA



APLICAÇÃO DA MASSA



APLICAÇÃO DA MASSA



COMPACTAÇÃO




APLICAÇÃO DA MASSA




APLICAÇÃO DA MASSA


Felipe de Castro Castro
ENGENHEIRO CIVIL
RE-A GE 017715490-0



25 de abril de 2026
4°52'0"S 43°21'46"W
Caxias - MA

COMPACTAÇÃO



25 de abril de 2026
4°51'50"S 43°21'39"W
Caxias - MA

COMPACTAÇÃO




27 de abril de 2026
4°52'33"S 43°21'26"W
Caxias - MA

APLICAÇÃO DA MASSA




27 de abril de 2026
4°52'20"S 43°21'29"W
Caxias - MA

APLICAÇÃO DA MASSA



27 de abril de 2026
4°52'24"S 43°21'29"W
Caxias - MA

COMPACTAÇÃO



27 de abril de 2026
4°52'15"S 43°21'34"W
Caxias - MA

ESQUADREJAMENTO E LIMPEZA

Leipe de Castro Costa
ENGENHEIRO CIVIL
REA-CE 26.117-0480-0



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, URBANISMO E
ILUMINAÇÃO PÚBLICA



APLICAÇÃO DA MASSA



APLICAÇÃO DA MASSA



APLICAÇÃO DA MASSA



COMPACTAÇÃO



ESQUADREJAMENTO E LIMPEZA



ESQUADREJAMENTO E LIMPEZA

Leipe de Castro Costa
ENGENHEIRO CIVIL
RMA-CE 26171-5489-0



APLICAÇÃO DA MASSA



APLICAÇÃO DA MASSA



APLICAÇÃO DA MASSA



APLICAÇÃO DA MASSA



COMPACTAÇÃO



COMPACTAÇÃO



SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS, URBANISMO E
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Parecer de Fiscalização

Atestamos o pagamento de **4ª medição** no valor de **R\$ 1.267.927,03** (Um milhão, duzentos e sessenta e sete mil, novecentos e vinte e sete reais e três centavos) conforme Nota Fiscal de Serviço N°0202300119 apresentada pela empresa **CTM CONSTRUTORA MONTEIRO LTDA**, CNPJ: **07.737.378/0001-11**, referente ao **CONTRATO N° 001/2025 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 206/2025, CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 006/2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 05081/2025**, ao qual tem por objeto **Contratação de empresa especializada para execução de serviços de pavimentação asfáltica e recomposição do pavimento (Tapa Buracos) das vias públicas do município de Caxias-MA**. Declaramos, com base na documentação anexada na presente medição.

Caxias/MA, 12 de maio de 2026.

Documento assinado digitalmente

gov.br

GABRIEL DE ARAUJO PINHEIRO

Data: 12/05/2026 10:24:59-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>